

**Statusliste Pirate Board (aktuell)**
**Stand: 20.11.2012**

Lfd. Nr.	Prio (1-3)	Bereich	Thema	Beschreibung	(Wer) zuständig	macht (was)	Zieltermin (bis wann)	Status
1	3	Orga	Protokoll	Protokoll von Vorstandssitzung 22.10.2012	Alle	Abnehmen	06.11.2012	erledigt
2	2	Schatzmeister	Mahnverfahren	Durchführung Mahnverfahren	Daniel	Führt Mahnverfahren durch im Laufe der KW 44.	19.11.2012	erledigt
3	3	Neupiraten	Leitfaden Neupiraten		Birgit	Wartet auf Feedback der anderen und überarbeitet.	31.01.2013	in Arbeit
4	3	PR	Infostände	Planung und durchführung von Infoständen in Martinsried und Gräfelfing	Daniel	Wenn Wetter stabiler Planung und Durchführung.  08.12.2012 Oberschleißheim, S-Bahn 22.12.2012 Unterföhring	03.12.2012	in Arbeit
5	3	Orga	Kalender	Vereinheitlichung Kalender	Klaus	Vereinheitlicht inkl. Wiederverwendbarkeit auf der Homepage. Stellt den Kalender in der Vorstandsrunde am 03.12.2012 vor.	03.12.2012	in Arbeit
6	3	Orga	Kalender	Relevante Termine ins Pad eintragen	Alle	Sammeln für die Landpiraten interessante Termine und stellen diese ins Pad ein (inkl. Quelle um künftig zu sehen woher wir die Infos am besten beziehen).	03.12.2012	in Arbeit
7	3	PR	Booklets	Urheberrecht und Kinder wollen singen	Chris	Dietmar von München Stadt sucht uns einige Exemplare raus. Chris läst sie sich geben.	19.11.2012	erledigt
8	3	Orga	Aufstellungsversammlung BTW	<a href="https://mucl.piratenpad.de/AufstellungsversammlungBTW">https://mucl.piratenpad.de/AufstellungsversammlungBTW</a>	Claudia	Plant und organisiert.	19.11.2012	erledigt
9	1	Presse	Aufstellungsversammlung BTW	Pressemitteilung	Thomas Maier	Sendet PM spätestens am Montag, 06.11.2011 raus.	06.11.2012	erledigt
10	2	Orga	Landesparteitag	Bewerbung mit Hachinga Halle	Daniel	Wartet Entscheidung ab und berichtet	19.11.2012	erledigt
11	2	Orga	Bezirksparteitag	Bewerbung mit Hachinga Halle	Daniel	Wartet Entscheidung ab und berichtet	19.11.2012	erledigt
12	2	Orga	Landes-/Bezirksparteitag	Themensammlung: - Übernachtung - Telefonleitung so OK?	Daniel	Arbeitet ab bzw. verteilt ToDos auf andere nach der Themensammlung	19.11.2012	erledigt
13	1	Kreisparteitag	Antragskonferenz	Mailtext für KPT und AK an Mitglieder inkl. Rückmeldungslink.	Klaus	Formuliert Mail und sendet spätestens am Montag, 06.11.2012 Erinnerungsmail.	06.11.2012	erledigt
14	1	Kreisparteitag	Antragskonferenz	Mailtext Einladung AK an verschiedene Mailinglisten (siehe Details im Pad) inkl. Rückmeldungslink.	Thomas (entropy)	Formuliert Mail und sendet spätestens am Montag, 06.11.2012 die Einladung an MLs.	06.11.2012	erledigt

15	1	Kreisparteitag	Überblicksthemen	Ca. eine Stunde sollen allgemeine Themen (vor Start Antragskonferenz) als Überblick vermittelt werden.	Chris	Baut Agenda und Themen für diese Stunde	06.11.2012	erledigt
16	1	Kreisparteitag	Fördermittel	Beantragung von Bundesmitteln (200 Euro)	Daniel	Beantragung beim Bundesvorstand erledigt. Reicht Rechnung nach KPT ein	31.12.2012	erledigt
17	1	Kreisparteitag	Stimmkarten	Abstimmungskarten	Daniel	Bringt Abstimmungskarten zum KPT mit.	19.11.2012	erledigt
18	1	Kreisparteitag	Antragsfabrik	Einstellung von Anträgen in die Fabrik	Alle	Stellen Anträge für den 11.11.2012 ein.	19.11.2012	erledigt
19	3	Open Space	Ergebnisse	Nacharbeiten	Birgit	Arbeitet Ergebnisse aus Open Space noch nach.	15.11.2012	erledigt
20	3	Orga	Gemeindeanträge	Erfassung von Gemeindaanträgen im WIKI	Klaus	Legt Pad an und erfasst die ersten beiden Aträge aus Garching	03.12.2012	in Arbeit
21	3	Orga	Social Events	Weihnachtsfeier: - 8. Dez. um 18.00 Uhr - Einladungsschreiben - Ablauf / Besonderheiten	Chris	Klärt und organisiert.  Klaus sendet Einladung an Mitglieder.	03.12.2012	in Arbeit
22	3	Orga	Social Events	Veranstaltung zwischen Weihnachtsfeier und Sommerfest.	Chris	Klärt ob mit Parteitag im Januar / Februar geeignet.  Fällt aus, da schon genügend andere Termine.	19.11.2012	erledigt
23	3	Orga	Social Events	Sommerfest	Chris	Klärt Termin ab (ggf. als Start für Flyerverteilung im Wahlkampf)	19.11.2012	neu
24	3	Orga	Social Events	Maibaum und Tuba mit Flyerverteilung	Manfred	Klärt Termin und Ablauf	19.11.2012	neu
25	3	IT	Umzug Webseite	Umzug Website auf eigenen Server	Birgit	Baut Vorschlag um gerade die Suche bei Suchmaschinen zu optimieren.	19.11.2012	in Arbeit
26	3	Orga	Stammtische & Crew Treffen	Konzept (Peggy mit Birgit), Birgit weiß noch nichts davon	Peggy	Entwerfen Konzept für die nächsten Monate.	19.11.2012	neu
27	3	Orga	Bürgerveranstaltungen	Welche sind für 2013 für den Wahlkampf geeignet (Themen)	Claudia, Chris	Machen sich Gedanken dazu und berichten.	19.11.2012	neu
28	2	AG	Gründung	Welche AGs sind geplant	Alle	Entscheiden und planen	19.11.2012	neu
29	3	Orga	Bürgerbefragungsbogen	Recyceln für andere Gemeinden	Peggy	Recycelt	19.11.2012	neu
30	3	Orga	Materialbeschaffung	Was wird in nächster Zeit benötigt und wer kümmert sich darum?  - Werbematerial # <a href="http://pshop.igility.de/login.php?">http://pshop.igility.de/login.php?</a> und # <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Zentraleinkauf">http://wiki.piratenpartei.de/Zentraleinkauf</a> - Stoffsammlung: # <a href="https://mucl.piratenpad.de/63">https://mucl.piratenpad.de/63</a>	Alle	planen auf	19.11.2012	neu
31	3	Gemeinde	Kirchheim	Engagement von Sigg	Alle	Was ist hier gemeint?	19.11.2012	neu

32	3	Orga	Webseite	Aufbau und Betreuung der Webseite KV München-Land	Alle	Wie soll es weiter gehen	19.11.2012	neu
33	3	Orga	Verleihung	Regeln und Dokumentation der Ausleihe von Material zur Unterstützung andere Kreisverbände und Stammtische	Alle	Gestalten die Rahmenbedingungen.	19.11.2012	neu
34	3	Gemeinde	Ottobrunn	Bürgermeisterbefragung Ottobrunn, Erkundigungen über die potentiellen Kandidaten, Auswahl Ort und Termin, Anschreiben der Kandidaten usw	Alle	Legen Vorgehen und Verantwortlichen fest.	19.11.2012	neu
35	3	Orga	Twitter Account	Kommunikation des Namens in KV-München Land über Mailingliste	Thomas Maier	Kommuniziert.	19.11.2012	offen
36	2	Orga	Schulung	Einführungsschulung Piraten-Tools	Klaus, Birgit	Planen und führen im Januar 2013 durch.	19.11.2012	neu
37	2	Neupiraten	Leitfaden Neupiraten	Inkl. Coverdesign	Birgit	Fertigstellung	15.12.2012	in Arbeit
38	2	Neupiraten	Infopost	Start der Infopost wenn Leitfaden fertig	Daniel	Sendet bis dahin wie bisher Willkommensmail	01.01.2012	neu
39	2	Flyer	Bildung	Themensammlung AG Bildung	offen	Gibt Text ins Grafikteam	15.01.2012	neu
40	2	Flyer	Familienpolitik	Themensammlung AG Familie	Chris	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
41	2	Flyer	Transparenzgesetz	Themensammlung	Manfred	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	in Arbeit
42	2	Flyer	S-Bahn München	Themensammlung	Daniel	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	in Arbeit
43	2	Flyer	Energie	Themensammlung	Klaus	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
44	2	Flyer	Wirtschaft	Themensammlung	Daniel	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
45	2	Flyer	Barrierefreiheit	Themensammlung	Franz-Josef B	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
46	2	Flyer	Kandidaten Nord	Themensammlung	Daniel, Thomas Maier	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
47	2	Flyer	Kandidaten Süd	Themensammlung	Manfred, Chris	Gibt Text ins Grafikteam	31.12.2012	neu
48	3	Orga	Entscheidungsbuch	Einträge vornehmen	Chris, Klaus	Nehmen Einträge vor	01.12.2012	in Arbeit
49	2	Schatzmeister	Fund Raising	Konzept: Januar/Februar 2013 werden Schreiben an relevante Spender raus gehen. Wichtig, damit die Spenden (reine Wahlkampfspenden) in die Parteienförderung 2013 gehen. Kleinen Flyer (analog Kalender von Birgit) für Infostand machen. Aufforderung an die Mitglieder was zu spenden.	Daniel	Konzeptioniert und setzt um.	31.01.2013	in Arbeit
50	3	Orga	Vorstandswahlen	Entscheidung für Termin im Frühjahr/Sommer 2013	Alle	Entscheiden und legen Termin fest	31.01.2012	neu

[illegible]

[illegible]